

ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการประตูประบายน้ำพระศรีเสาวภาค จังหวัดสระบุรี วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายพงศ์ฤทธิ์ ชื่นอารมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้างานก่อสร้างโครงการประตูประบายน้ำพระศรีเสาวภาค จังหวัดสระบุรี โดยมีนายเจษฎา โทศิริกุล หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายบุญลือ คະขุนรัมย์ นายช่างชลประทานชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรายงานความก้าวหน้าของโครงการดังกล่าว ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 8 ได้สั่งการให้ผู้เกี่ยวข้องเร่งรัดผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในสัญญา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของคลองระพีพัฒน์แยกใต้

โครงการประตูประบายน้ำพระศรีเสาวภาค ตั้งอยู่ตำบลหนองแค อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี เป็นประตูประบายน้ำขนาด 8.00 X 8.00 เมตร จำนวน 3 ช่อง ก่อสร้างเพื่อทดแทนประตูประบายน้ำเดิมที่บริเวณ กิโลเมตร 32 + 300 ของคลองระพีพัฒน์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่ทุ่งเจ้าพระยาตอนล่างฝั่งตะวันออกในเขตพื้นที่ชุมชน เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมในอนาคต ปัจจุบันได้ดำเนินการไปแล้วร้อยละ 84.95







